ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE UJI KENDALL’S W by MARCIO , JEANE MARCAL FERREIRA LIHITE
ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 
KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK KONSTRUKSI 
MENGGUNAKAN METODE UJI KENDALL’S W 
 
 
TUGAS AKHIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diajukan Oleh : 
 
MARCIO JEANE MARCAL FERREIRA LIHITE 
0853010006 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN”  
JAWA TIMUR 
2012 
 
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN 
TUGAS AKHIR 
ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN 
PENYELESAIAN PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE 
UJI KENDALL’S W 
 
Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Tugas Akhir 
Program Studi Teknik Sipil FTSP UPN “Veteran” Jawa Timur 
Pada tanggal, 28 November 2012 
 
      Dosen Pembimbing:    Tim Penguji : 
      Pembimbing Utama    1. Penguji I 
 
 
N. Dita Pahang Putra, ST.,MT.      Ir. Diah Ratri Juliani, MT 
      NPT. 3 7003 00 0175 1    
 Pembimbing pendamping    2. Penguji II 
 
 Dra. Anna Rumintang, MT.   Drs. Ir. Made Dharma Astawa, MT. 
NIP. 19620630 198903 2 00 1    NIP. 195303919 198601 1 00 1 
 
       3. Penguji III 
 
               Ir. Siti Zainab, MT. 
      NIP. 19600105 199303 2 00 1 
 
Mengetahui 
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
 
Ir. Naniek Ratni JAR.,M.Kes. 
NIP. 19590729 198603 2 00 1 
iv 
 
DAFTAR ISI 
KATA PENGANTAR.........................................................................................  i 
ABSTRAK ............................................................................................................ ii 
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii 
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vi 
DAFTAR TABEL ................................................................................................ vii 
BAB I  PENDAHULUAN 
  1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1 
  1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 3 
1.3 Tujuan Penelitian  ..................................................................  3 
  1.4 Batasan Masalah ...……………………………………..…. 4 
1.5 Manfaat Penelitian .……………………….………………. 4 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Proyek Konstruksi .………………………..………………….. 5 
2.2 Manajemen Konstruksi................................................................ 6 
2.2.1 Perencanaan  ............................................................. 7 
2.2.2 Pengorganisasian ...................................................... 9 
2.2.3 Pelaksanaan .............................................................. 19 
2.2.4 Pengawasan  ……………………………………… 20 
2.3 Sasaran Proyek Konstruksi …………………………………… 21 
2.4 Pengertian Keterlambatan Proyek .…………………………… 22 
2.5 Dampak Keterlambatan ………………………………............. 23 
v 
 
2.6 Penyebab Keterlambatan ……………………………................ 24 
2.7 Rancangan Kuisioner ………………………………………… 25 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  
  3.1 Teknik Pengumpulan Data …………………………………… 28 
3.1.1 Metode Pengumpulan Data ………………………… 28 
3.1.2 Populasi dan Sample penelitian…..………………… 29 
3.1.3 Pengisian Kuisioner…………………………………. 30 
3.2 Pengolahan Data Penelitian …………………………………... 31 
 3.2.1 Analisis Responden ………………………………… 31 
 3.2.2 Analisis Data ……………………………………….. 31 
  3.3 Alur Diagram Penelitian ……………………………………… 34 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1  Penentuan Jumlah Sample………………………… 35 
4.2  Data Responden …………………………………… 36 
4.3  Hasil Penelitian …………………………………… 39 
4.4  Perhitungan Analisis…………….………………… 39 
4.5  Hasil Analisis………………………………………. 56 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 5.1  Kesimpulan …………………………..…………… 60 
 5.2  Saran …………………………………………….....61 
vi 
 
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… 62 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
 
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian  ............................................................................ 34 
Gambar 4.1 Persentase Keterlambatan  .................................................................. 37 
Gambar 4.2 Persentase Kenaikan Biaya Keterlambatan  ................................... 38 
Gambar 4.3 Hasil Analisis kendall w dan taraf signifikan........................................ 57 
Gambar 4.4 Perbandingan Nilai Kendall dan Taraf Signifikan................................ 58 
Gambar 4.5 Perbandingan Nilai Kendall dan Chi-Square………...……….............. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
 
DAFTAR TABEL 
 
 
Tabel 3.1 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.............................................. 32 
Tabel 4.1 Alokasi Sampel ...................................................................................... 36 
Tabel 4.2 Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi.................................................... 37 
Tabel 4.3 Pengaruh Keterlambatan Akibat Biaya................................................. 38 
Tabel 4.4 Faktor Bahan  ………………................................................................. 39 
Tabel 4.5 Faktor Tenaga Kerja  ………….............................................................. 42 
Tabel 4.6 Faktor Peralatan ..................................................................................... 44 
Tabel 4.7 Faktor Tempat  ....................................................................................... 46 
Tabel 4.8 Faktor Manajerial dan Waktu................................................................. 49 
Tabel 4.9 Faktor Keuangan ………........................................................................ 52 
Tabel 4.10 Faktor-faktor lainnya............................................................................. 54 
Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Analisis   ……………………………..................... 56 
i 
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-
Nya, sehingga dapat  menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini dengan judul 
” Analisa Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi 
Menggunakan Metode Uji Kendall’s W”.  
Penyusunan tugas akhir ini dilakukan guna melengkapi dan memenuhi salah 
satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1  ( S1 ) di Fakultas Teknik 
Sipil dan Perencanaan UPN  ” Veteran  ” Jawa Timur. 
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bimbingan 
serta bantuan dari banyak pihak yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikannya,  
sehingga pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh  
pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.  
Dan sebagai akhir kata diharapkan agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 
penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
 
                                                                        Surabaya, 21 November 2012 
      
 
Penyusun 
 
ii 
 
ABSTRAK 
 
     Pada pekerjaan proyek konstruksi biasanya terjadi kendala pada pekerjaan 
proyek tersebut, baik kendala yang memang sudah diperhitungkan maupun kendala 
yang di luar perhitungan perencana. Kendala tersebut menjadi penyebab terlambatnya 
penyelesaian proyek, sehingga proyek tersebut tidak berlangsung sesuai dengan 
rencana. 
    Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan atau mengetahui 
faktor–faktor utama pendukung yang mempengaruhi keterlambatan tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner pada responden (proyek di 
Kota Dili). Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Statistik Non Parametrik 
dengan analisis Kendall W menggunakan program SPSS 17.0 for Windows. 
    Dari hasil penelitian didapatkan urutan rangking – rangking tiap faktor 
yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Faktor – faktor yang 
menjadi penyebab utama yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek 
pembangunan di kota Dili adalah keterlambatan pembayaran oleh pemilik/owner, 
Intensitas curah hujan, Akses ke lokasi proyek, Kedisiplinan tenaga kerja, 
Pengawasan proyek. 
 
Kata Kunci : Faktor Keterlambatan, Uji Kendall W, Statistik Non Parametrik, SPSS  
           17.0 for Windows 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada saat ini pembangunan di berbagai bidang sedang giat dilaksanakan oleh 
negara Timor-Leste. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati 
oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil 
dan merata. Sejalan dengan kepesatan pembangunan fisik tersebut, maka mulai 
berdiri pula perusahaan-perusahaan yang bekerja sebagai pelaksana maupun 
perencana, baik untuk pembangunan gedung, jalan maupun irigasi. Hal ini 
dilatarbelakangi harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 
Di Kota Dili, perkembangan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi 
tidak menunjukkan angka penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di 
kota Dili tidak terpengaruh oleh adanya situasi perekonomian nasional yang sedang 
mengalami krisis. Pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan proyek fisik selalu 
mendapatkan kendala, baik kendala yang sudah diperhitungkan, maupun yang di luar 
perhitungan Perencana. Kendala itu menjadi penyebab terhambatnya pekerjaan 
proyek, sehingga pekerjaan proyek tersebut tidak berlangsung sesuai dengan rencana. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi selalu ada kemungkinan, 
bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, akan melebihi waktu 
yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan, dengan kata lain bahwa 
waktu penyelesaian proyek menjadi terhambat. Bermacam-macam masalah penyebab 
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keterlambatan proyek, antara lain masalah bahan, tenaga kerja, peralatan, keuangan, 
lingkungan, dan masalah manajemen yang kurang baik.  
Keterlambatan pekerjaan konstruksi akan menyebabkan kerugian baik moril 
maupun material. Pihak yang terkena dampak kerugian tersebut adalah pihak yang 
berhubungan langsung dengan proyek yaitu Kontraktor. Kontraktor akan mengalami 
kerugian waktu dan biaya, karena keuntungan yang diharapkan oleh Kontraktor 
berkurang, dan tidak mencapai target yang diharapkan bahkan tidak mendapat 
keuntungan sama sekali. Selain itu, adanya keterlambatan berakibat kehilangan 
peluang pekerjaan proyek lain. Adapun bagi Owner, keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan proyek akan menyebabkan kerugian terhadap waktu operasi hasil proyek, 
sehingga penggunaan hasil pembangunan proyek menjadi mundur atau terlambat. 
Kontraktor yang mengerjakan proyek tepat waktu, tentu akan menguntungkan 
kedua belah pihak. Dalam rangka mendapatkan posisi sebagai perusahaan yang baik 
dan selalu tepat waktu dalam penyelesaian proyek, selalu diupayakan suatu metode 
untuk menghindari keterlambatan yang terjadi di dunia usaha konstruksi. Berbagai 
cara telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi untuk menghindari 
keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi, misalnya mengerjakan keseluruhan 
pekerjaan konstruksi (tanpa dikerjakan oleh sub-kontraktor), maupun 
memberdayakan sumber daya manusia. 
Dalam menghadapi pembangunan Nasional, para pekerja konstruksi dituntut 
untuk dapat meningkatkan mutu hasil pekerjaan dan dapat menyelesaikan pekerjaan 
proyek sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
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yaitu Owner dan Kontraktor, agar perusahaan konstruksi yang berada di kota Dili 
dapat berkompetisi dan memajukan usahanya. 
Dari kasus tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan proyek di kota Dili. 
Dengan memperkecil keterlambatan pada usaha konstruksi, berarti pula membantu 
Negara dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik, karena keduanya saling 
terkait. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan proyek konstruksi dan bagaimana peringkat dari faktor-faktor 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi di Kota Dili? 
3. Faktor utama apa yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan 
penyelesaian proyek konstruksi yang pernah dikerjakan? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor penyebab keterlambatan 
penyelesaian proyek konstruksi dan mencari urutan ranking dari tiap faktor. 
3. Mencari faktor utama yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan 
penyelesaian proyek konstruksi. 
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1.4. Batasan Penelitian 
Agar penulisan Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan 
maka dilakukan pembatasan penelitian berikut ini yaitu: 
1. Obyek penelitian adalah proyek pembangunan di Kota Dili yang diselesaikan 
pada tahun 2011. 
2. Faktor-faktor yang diteliti adalah yang berkaitan langsung dengan penyebab 
keterlambatan penyelesaian proyek. 
3. Metoda pengumpulan data dengan cara kuisioner. 
4. Analisis data dengan cara pemograman komputer SPSS Statistic 17.0 for 
windows. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang bergerak dibidang 
konstruksi dan Pemerintah Kota Dili untuk dapat menghindari keterlambatan 
proyek dimasa yang akan datang. 
2. Memberikan motivasi kepada perusahaan konstruksi untuk lebih 
memperhitungkan kegiatan-kegiatan penelitian, yang bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
3. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi input bagi penelitian yang 
selanjutnya. 
 
 
